

# Monchaux Sur Ecaillon

## « LE DOMAINE DU SAULE PIERROT »

### Planning des opérations

#### CONSTRUCTION (45 maisons du T2 au T6. Prix indicatif : à partir de 134000€)

|                                                          |                                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Obtention du Transfert de permis. ....                   | 12 janvier 2012                 |
| Pose du panneau de permis.....                           | 13 janvier 2012                 |
| Constat d'affichage permis .....                         | 16 janvier 2012                 |
| Mise en place bulle de vente (permanence le samedi)..... | Mars 2012                       |
| Purge du transfert .....                                 | 16 janvier 2012                 |
| Début des travaux de VRD .....                           | 3 <sup>ème</sup> trimestre 2012 |
| Pose de première pierre.....                             | Septembre 2012                  |
| Début de travaux de construction .....                   | 4 <sup>ème</sup> trimestre 2012 |
| Maison témoin .....                                      | Avril 2013                      |
| Livraison des premières maisons .....                    | 3 <sup>ème</sup> trimestre 2013 |

#### LOTS LIBRES (11 Lots de 500m<sup>2</sup> à 1000m<sup>2</sup>. Prix indicatif : 120€/m<sup>2</sup>)

|                                            |                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Dépôt du permis d'aménager.....            | 3 <sup>ème</sup> trimestre 2012 |
| Obtention du permis d'aménager .....       | 4 <sup>ème</sup> trimestre 2012 |
| Lancement commercialisation des lots ..... | 1 <sup>ère</sup> trimestre 2013 |
| Début des travaux de viabilisation .....   | 2 <sup>er</sup> trimestre 2013  |